

## 財務事務の適正化（第2四半期の執行状況確認・自己点検結果）

平成25年12月20日

総務部 財政課

## ＜平成25年度第2四半期主要事業執行状況の確認＞

- 対象：重点事業等284事業及び重点事業以外の主要事業110事業（6月補正後）
- 点検内容：歳入及び歳出に関する適正な執行

## ＜主な課題と対応方針等＞

- 人口減少・少子高齢化プロジェクトについて進捗率が低い状況。（14.5%）
  - 市町村からの申請に対して交付決定手続き中の事業があり、第3四半期以降に実績が出てくる見込み。
- 県土軸連携・交流基盤ネットワークプロジェクトについて進捗率が低い状況。（26.9%）
  - 公共事業等において入札不調対策を踏まえた早期発注に努めているところ。
- その他
  - ・ 一部の補助事業において交付決定手続きの遅れが見られることから、早急な処理に努めているところ。
  - ・ 例年、国の内示、交付決定等がこれからとなる事業があり、引き続き、状況の適切な把握に努めているところ。

## ※ 調査結果概要

プロジェクト名	事業数	予算額 (百万円)	負担行為 (百万円)	進捗率 (%)	進捗状況の内訳(事業数)				
					0～25%	25～50%	50～75%	75～100%	
人口減少・高齢化対策	4	102	15	14.5%	2	0	0	2	
復興計画の重点プロジェクト	①環境回復	23	287,834	229,590	79.8%	9	4	5	5
	②生活再建支援	26	119,902	37,120	31.0%	8	5	5	8
	③県民の心身の健康を守る	30	25,177	10,499	41.7%	10	6	2	12
	④未来を担う子ども・若者育成	55	29,596	11,680	39.5%	21	11	8	15
	⑤農林水産業再生	51	83,966	29,400	35.0%	21	11	7	12
	⑥中小企業等復興	23	243,106	156,906	64.5%	5	4	5	9
	⑦再生可能エネルギー推進	9	9,851	3,431	34.8%	6	1	1	1
	⑧医療関連産業集積	3	6,439	5,796	90.0%	0	0	1	2
	⑨ふくしま・きずなづくり	21	1,302	1,077	82.7%	5	4	2	10
	⑩ふくしまの観光交流	12	1,277	724	56.7%	3	3	2	4
	⑪津波被災地等復興まちづくり	13	74,834	24,181	32.3%	6	3	4	0
	⑫県土軸連携・交流ネットワーク基盤強化	14	41,313	11,110	26.9%	8	2	3	1
重点事業計	284	924,701	521,529	56.4%	104	54	45	81	
重点事業以外の主要事業	110	206,533	147,610	71.5%	37	11	18	44	
合計	394	1,131,234	669,139	59.2%	141	65	63	125	

※ 1つの事業を複数に分けて計上している場合がある。また、予算額には前年度からの繰越を含む。