

## 福島県工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づく協議状況一覧(令和4年度)

## 【協議済(インフレスライド対象)】

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	受注者名	契約工期	当初請負額 (税込み)	スライド前請負額 (税込み)	インフレスライド協議詳細							
								請求日 (基準日)	出来高額 (税抜き)	残工期	残工事額 (税抜き)	変更後 残工事額 (税抜き)	スライド額 (税抜き)	スライド 契約締結日	
1	土木部	建築住宅課	21-41065-0001	災害公営住宅等整備工事 (建築1・双葉)	田中・常磐 特定建設工事 共同企業体	R3.10.13 ～ R4.9.16	297,000,000	299,970,000	R4.1.21	18,042,000	200日	254,658,000	280,096,000	22,891,000	R4.8.8
2	土木部	建築住宅課	21-41065-0002	災害公営住宅等整備工事 (建築2・双葉)	田中・常磐 特定建設工事 共同企業体	R3.10.13 ～ R4.9.16	440,000,000	444,950,000	R4.1.21	18,942,000	200日	385,558,000	422,487,000	33,073,000	R4.8.8
3	土木部	建築住宅課	21-41065-0003	災害公営住宅等整備工事 (建築3・双葉)	田中・常磐 特定建設工事 共同企業体	R3.10.13 ～ R4.9.16	319,000,000	321,970,000	R4.1.21	9,992,000	200日	282,708,000	310,487,000	24,952,000	R4.8.8
4	土木部	県中建設事務所	20-41320-0485	道路橋りょう整備(再復)工事 (法面)	福浜大一・みちのく 特定建設工事共同 企業体	R3.5.13 ～ R5.3.31	451,000,000	440,169,400	R4.7.19	163,717,000	255日	236,437,000	243,501,000	4,700,000	R4.8.26
5	土木部	県中建設事務所	20-41320-0329	道路橋りょう整備(再復)工事 (舗装)	新道建設(株)	R3.8.10 ～ R4.11.30	304,700,000	314,772,700	R4.6.20	7,821,000	164日	279,031,000	309,848,000	28,027,000	R4.11.17
6	土木部	会津若松建設事務所	17-41340-0083	道路橋りょう整備(再復)工事 (トンネル)	戸田・フジタ・会津 土建JV	H29.12.25 ～ R4.7.29	6,593,400,000	8,110,748,160	R4.4.1	1,203,727,000	120日	6,306,225,000	6,464,191,000	94,905,000	R4.7.6
7	土木部	会津若松建設事務所	19-41340-0283	道路橋りょう整備(再復)工事 (消火設備)	ハッ橋・アケーズ会 津・会津ガスJV	R2.3.25 ～ R5.3.30	980,100,000	1,090,776,500	R4.4.1	217,506,000	364日	774,109,000	793,704,000	11,854,000	R5.1.10
8	土木部	会津若松建設事務所	19-41340-0284	道路橋りょう整備(再復)工事 (電気)	(株)佐藤電設	R2.3.30 ～ R5.3.31	401,720,000	479,504,300	R4.4.1	64,291,000	365日	371,622,000	392,334,000	16,995,000	R5.2.9
9	土木部	会津若松建設事務所	19-41340-0375	道路橋りょう整備(再復)工事 (非常設備)	(株)佐藤電設	R2.3.30 ～ R5.3.31	196,350,000	237,226,000	R4.4.1	75,816,000	365日	139,844,000	148,053,000	6,810,000	R5.2.9
10	土木部	会津若松建設事務所	19-41340-0376	道路橋りょう整備(再復)工事 (照明設備)	(株)佐藤電設	R2.3.30 ～ R5.3.31	274,230,000	308,598,400	R4.4.1	64,043,000	365日	216,501,000	232,366,000	13,699,000	R5.1.30
11	土木部	会津若松建設事務所	19-41340-0377	道路橋りょう整備(再復)工事 (換気設備)	(株)会津電気工事	R2.3.30 ～ R5.3.31	246,400,000	291,434,000	R4.4.1	40,219,000	365日	224,721,000	232,822,000	5,853,000	R5.2.15
12	土木部	会津若松建設事務所	20-41340-0105	道路橋りょう整備(再復)工事 (監視設備)	(株)佐藤電設	R3.1.25 ～ R5.3.31	138,600,000	210,125,300	R4.4.1	30,000	365日	190,993,000	194,471,000	1,568,000	R5.2.28
13	土木部	会津若松建設事務所	20-41340-0399	道路橋りょう整備(再復)工事 (舗装)	会津土建(株)	R3.4.22 ～ R5.3.31	136,180,000	132,129,800	R4.4.1	44,000	365日	120,074,000	127,624,000	6,350,000	R4.12.13
14	土木部	会津若松建設事務所	20-41340-0406	道路橋りょう整備(再復)工事 (通信設備)	(株)佐藤電設	R3.5.12 ～ R5.3.31	232,100,000	288,956,800	R4.4.1	49,000	365日	262,639,000	267,390,000	2,124,000	R5.2.3
15	土木部	南会津建設事務所	18-41360-0164	道路橋りょう整備(再復)工事 (橋梁上部)	川田・安部日鋼・三立 特定建設工事共同企業体	H31.3.26 ～ R5.3.30	4,035,960,000	4,792,437,360	R3.4.1	1,880,718,000	728日	1,784,181,000	1,832,024,000	30,002,000	R4.11.9

## 福島県工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づく協議状況一覧(令和4年度)

16	土木部	南会津建設事務所	18-41360-0164	道路橋りょう整備(再復)工事 (橋梁上部)	川田・安部日鋼・三立特 定建設工事共同企業体	H31.3.26 ～ R5.3.30	4,035,960,000	4,792,437,360	R4.4.1	3,582,157,000	363日	408,105,000	431,168,000	18,982,000	R4.11.9
17	土木部	南会津建設事務所	20-41360-0063	道路橋りょう整備(再復)工事 (防雪)	矢田工業株式会社	R2.9.2 ～ R5.10.30	227,205,000	212,850,000	R4.6.1	0	152日	193,500,000	208,485,000	13,050,000	R4.8.23
18	土木部	南会津建設事務所	20-41360-0063	道路橋りょう整備(再復)工事 (防雪)	矢田工業株式会社	R2.9.2 ～ R5.3.31	227,205,000	227,001,500	R4.6.1	0	304日	194,461,000	208,341,000	11,935,000	R5.3.22
19	土木部	南会津建設事務所	21-41360-0059	道路橋りょう整備(再復)工事 (道路改良)	株式会社渡部工務所	R3.6.30 ～ R5.3.10	124,060,200	139,177,500	R4.4.5	284,000	339日	121,424,000	125,593,000	2,955,000	R5.2.27
20	土木部	南会津建設事務所	21-41360-0075	道路橋りょう整備(再復)工事 (舗装)	株式会社渡部工務所	R3.7.9 ～ R5.3.31	60,466,120	52,782,400	R4.12.2	6,126,000	119日	40,558,000	46,108,000	5,145,000	R5.3.15
21	土木部	南会津建設事務所	21-41360-0253	砂防(交付)工事(工用道路)	(株)渡部工務所	R4.5.6 ～ R5.3.31	32,780,000	43,115,600	R4.5.6	9,000	329日	39,187,000	40,372,000	794,000	R5.1.23
22	土木部	南会津建設事務所	21-41360-0139	河川海岸改良(改良)工事 (堤防舗装)	久米工業(株)	R3.9.8 ～ R4.7.26	71,500,000	83,435,000	R4.4.18	4,064,000	136日	71,786,000	73,615,000	1,112,000	R4.7.26
23	土木部	南会津建設事務所	21-41360-0140	河川海岸改良(改良)工事 (堤防舗装)	渡部工務所(株)	R3.9.8 ～ R4.7.14	43,670,000	51,418,400	R4.4.14	20,270,000	150日	44,717,000	45,813,000	649,000	R4.7.14
24	土木部	南会津建設事務所	21-41360-0118	道路橋りょう維持(防災)工事 (落石対策)	(株)渡部工務所	R3.9.8 ～ R4.9.30	91,300,000	99,999,900	R4.4.21	8,936,000	163日	76,960,000	82,901,000	5,172,000	R4.9.22
25	土木部	相双建設事務所	21-41370-0162	道路橋りょう整備(再復)工事 (橋梁上部)	株式会社日本ピー エス東北支店	R3.12.10 ～ R5.5.31	50,653,900	66,071,500	R4.12.15	15,000	106日	58,315,000	60,852,000	1,954,000	R5.5.22
26	土木部	いわき建設事務所	19-41380-0160	河川(交付(再復))工事(門柱)	堀江・加地和・福田 特定建設工事共同 企業体	R1.12.27 ～ R5.3.31	1,947,000,000	1,857,198,200	R4.7.25	1,282,499,000	249日	345,805,000	434,412,923	85,149,000	R5.1.18
27	土木部	いわき建設事務所	19-41380-0161	河川(交付(再復))工事(水門設備)	矢田・豊国特定建 設工事共同企業体	R2.3.25 ～ R5.3.31	1,936,000,000	1,522,406,600	R4.6.1	194,076,000	303日	1,132,105,830	1,337,000,000	193,573,000	R5.1.18
28	土木部	いわき建設事務所	20-41380-0347	道路橋りょう整備(再復)工事 (橋梁上部)	東日本コンクリート株式 会社福島営業所	R3.2.17 ～ R5.3.31	199,100,000	189,249,500	R4.10.5	8,227,000	177日	163,818,000	176,520,000	11,064,000	R5.3.8
29	土木部	いわき建設事務所	21-41380-0084	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	クレハ建設(株)	R3.8.30 ～ R5.3.31	125,290,000	127,611,000	R4.12.28	65,242,000	93日	50,768,000	57,308,000	6,033,000	R5.3.13
30	土木部	いわき建設事務所	20-41380-0126	道路橋りょう整備(再復)工事 (道路改良)	福浜大一・三崎・吉 多美特定建設工事 共同企業体	R3.3.28 ～ R5.3.31	984,500,000	1,080,480,500	R4.7.1	617,909,000	273日	364,346,000	376,248,000	8,259,000	R5.1.16
31	土木部	勿来土木事務所	21-41381-0076	河川(交付)工事(護岸工)	(株)川中組	R4.6.1 ～ R5.3.23	89,944,800	92,417,600	R4.8.3	740,000	232日	83,276,000	91,311,000	7,203,000	R4.8.16
32	土木部	小名浜港湾建設 事務所	21-41400-0108	荷役機械建造工事(軌道)	福浜大一建設(株)	R4.4.6 ～ R5.3.31	293,480,000	296,121,000	R4.7.4	10,000	270日	277,142,000	287,110,000	7,197,000	R5.1.26

