

# 只見川 河川改修 進捗状況

令和5年9月末現在 事業進捗率 21%

## 事業の目的

人家への浸水被害の軽減を図るため、河道掘削や堤防の嵩上げ、護岸工等の整備を進めています。

## 事業の概要

- ◆河川改修事業  
全体延長5,300m
- ◆平成27年度着工

## 位置図



令和5年度は、流下能力確保のための河道掘削工事を進めています。

着手前

施工状況 (令和5年9月)

着手前

施工後

人家への浸水被害を軽減するための築堤護岸工事

流下能力確保のための河道掘削工事