

【事業概要】

・現道は幅員が狭く、すれ違いが困難となっています。過去に土砂崩落により集落が孤立状態になったこともあり、住民の安全な生活・交通確保のために道路改良を行います。

事業着手 平成25年度

計画内容 改良工 L=1,100m W=6.0(8.0)m


【令和6年度の事業内容】

- ・橋梁下部工(P1橋脚) N=1基
- ・道路改良工(A1背面現道接続部) L=39m

【現場のポイント】

・(仮)1号橋下部工(P1橋脚)が年末に完了しました。引き続き始点付近の道路改良工事の施工を進めています。

位置図



現在の道路



現在、(仮)1号橋の桁を支えるための下部工が完成しました。また、起点付近の道路改良の工事も始めています。

