

# 阿武隈風力プロジェクトについて

(令和7年12月24日時点)




	発電所名、事業者名 (事業地)	発電出力 (風車基数)	完成 時期	運転開始 (全体進捗率)
1	川内風力発電所、川内電力(株) (川内村)	6.99MW (3基)	R5(2023) 年度	済 (約2%)
2	かわうち鬼太郎山風力発電所、 川内復興エナジー(同)(川内村鬼太郎山)	約40.7MW (10基)	R6(2024) 年度	済 (約13%)
3	葛尾風力発電所、葛尾風力(株) (葛尾村)	約15.0MW (5基)	R6(2024) 年度	済 (約17%)
4	阿武隈風力発電所、福島復興風力(同) (田村市、大熊町、浪江町、葛尾村)	約147.0MW (46基)	R6(2024) 年度	済 (約58%)
5	神楽山風力発電所、いわき神楽山復興エナ ジー(同)(いわき市神楽山)	約61.1MW (16基)	R7(2025) 年度	済 (約75%)
6	あぶくま南風力発電所、あぶくま南風力発電 (同)(いわき市屹兔屋山、猫鳴山)	約89.2MW (28基)	R8(2026) 年度	(約100%)

※ 福島県が事業の公募を行い、事業者を選定した案件。

※ 完成時期は見込みであり今後変更となる可能性あり。



**令和8(2026)年度までに約360MW(108基)  
の風力発電事業が順次運転開始。**



※ 赤線は共用送電線