

別紙1

「再生可能エネルギー等事業化実証研究支援事業費補助金」管理業務
－実施スケジュール及び役割一覧－

	月日	項目	県	委託先
○審査会の実施(一次公募(継続))				
	2月5日	公募開始(実施済)	○	
	2月中旬	審査員の日程調整(実施済)		●
	3月10日	公募受付(調整済)		●
	3月24日	審査会の開催(調整済)		●
	3月下旬	内示・交付申請書の提出依頼(調整済)	○	
	3月下旬	交付申請書受付		●
	随時	交付決定、通知書発送	○	
○審査会の実施(一次公募(新規))				
	2月5日	公募開始(実施済)	○	
	4月上旬	審査員の日程調整		●
	4月10日	公募受付		●
	4月下旬～5月中旬	審査会の開催		●
	5月中旬	内示・交付申請書の提出依頼	○	
	5月下旬	交付申請書受付		●
	随時	交付決定、通知書発送	○	
○審査会の実施(二次公募)※予算残額に応じて実施				
	5月上旬	公募開始	○	
	5月上旬	審査員の日程調整		●
	5月下旬	公募受付		●
	6月上旬	審査会の開催		●
	6月中旬	内示・交付申請書の提出依頼	○	
	6月中旬	交付申請書受付		●
	6月下旬	交付決定、通知書発送	○	
○定例訪問				
	交付決定後随時	定例訪問(月1回程度) ※定例訪問の初回は事務処理説明を行うこと	○	●
○状況報告書の提出、中間検査				
	10～11月	中間検査日程調整		●
	12月上旬	状況報告書提出依頼書の発送	○	
	1月上旬	状況報告書提出締切日		●
	1月上旬	報告書の修正等依頼		●
	1月中旬～下旬	中間検査(現地)	○	●
○概算払請求書提出(随時)				
	随時	申請書提出		●
	随時	概算払支出	○	
○変更承認申請書提出(随時)				
	随時	申請書提出		●
	随時	承認書発送	○	
○実績報告書の提出				
	2月28日	報告書提出締切日		●
	3月上旬	報告書の確認、精査		●
○補助金額の確定				
	3月上旬	確定検査(現地含む)	○	●
	3月中旬	補助金の額の確定、確定通知発送	○	
	3月下旬	精算額の支出	○	
○経産省の確定検査				
	3月上～下旬	経済産業省による確定検査	○	

※上記スケジュールは例であり、随時県と協議の上対応すること

「福島再生可能エネルギー研究所最先端研究・拠点化支援事業費補助金」管理業務
－実施スケジュール及び役割一覧－

	月日	項目	県	委託先
○審査会の実施				
	2月中旬	審査員の日程調整(実施済)		●
	2月下旬	内示・交付申請書の提出依頼	○	
	3月中旬	交付申請書受付		●
	3月24日	審査会の開催(調整済)		●
	4月上旬～中旬	採択通知、交付決定、通知書発送	○	
○定例訪問				
	交付決定後随時	定例訪問(月1回程度) ※定例訪問の初回は事務処理説明を行うこと	○	●
○状況報告書の提出、中間検査				
	12月上旬	状況報告書提出依頼書の発送	○	
	1月中旬	状況報告書提出締切日		●
	1月中旬～下旬	中間検査(現地)	○	●
○概算払請求書提出(随時)				
	随時	申請書提出		●
	随時	概算払支出	○	
○変更承認申請書提出(随時)				
	随時	申請書提出		●
	随時	承認書発送	○	
○実績報告書の提出				
	3月10日	報告書提出締切日		●
	3月10日～	報告書の確認、精査		●
○補助金額の確定				
	3月10日～	確定検査(現地含む)	○	●
	3月中旬	補助金の額の確定、確定通知発送	○	
	3月下旬	精算額の支出	○	
○経産省の確定検査				
	4月上旬	経済産業省による確定検査	○	

※上記スケジュールは例であり、随時県と協議の上対応すること