

只見川 河川改修 進捗状況

令和8年3月末現在 事業進捗率 29%

事業の目的

人家への浸水被害の軽減を図るため、只見川河川整備計画に基づき、河道掘削や堤防の嵩上げ、護岸工等の整備を進めています。

事業の概要

- ◆河川改修事業
全体延長5,300m
- ◆平成27年度着工

位置図



令和7年度は、河道掘削を実施しました。
令和8年度も、引き続き河道掘削を実施します。

着手前



施工状況 (令和7年9月)



施工状況 (令和7年12月)

