


国道352号災害復旧事業（タケナグラ）進捗状況

令和8年3月末現在 事業進捗率5%

雪崩減勢工破損状況



雪崩発生直後の状況



位置図



事業の目的

令和7年2月23日未明の雪崩で、雪崩減勢工が破損し、国道352号まで雪崩が流出し、一時全面通行止めとなったため、同規模の雪崩に耐えられる雪崩減勢工等を復旧します。

令和7年度は、雪崩減勢工等の設計を実施しました。
令和8年度は、雪崩防護補強土壁工を実施します。

事業の概要

◆雪崩防護補強土壁等N=3基