

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年6月9日

富岡土木事務所長 旗野 直広

工事（委託）番号	第26-41371-0050号
工事（委託）名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）
質 問 事 項	
1. 中東情勢等の予期せぬ外部要因により、主要な工事材料の急激な価格高騰や入荷遅延が発生した場合、福島県工事請負契約約款に基づき、設計変更や工期延長、およびそれに伴う諸費用の変更協議にご対応いただくことは可能でしょうか。ご確認お願いいたします。	
回 答 事 項	
1. 中東情勢等の予期せぬ外部要因により、主要な工事材料の急激な価格高騰や入荷遅延が発生した場合については、福島県工事請負契約約款第22条及び第26条に基づく協議の対象となります。	