

部局名	課・公所名	工事番号	工事名	受注者名	契約工期	当初請負額 (税込み)	スライド前請負額 (税込み)	インフレスライド協議詳細						
								請求日 (基準日)	出来高額 (税抜き)	残工期	残工事額 (税抜き)	変更後 残工事額 (税抜き)	スライド額 (税抜き)	スライド 契約締結日
土木部	相双建設事務所	22-41370-0204	道路橋りょう整備(再復)工事 (道路改良)	東北建設株式会社	R5.3.23 ～ R7.3.28	1,039,500,000	1,237,782,700	R6.6.14	381,700	670日	237,401,000	237,401,000	27,730,000	R6.10.3
土木部	いわき建設事務所	23-41380-0194	河川(往関)工事 (橋梁下部)	クレハ建設株式会社	R5.12.15 ～ R8.3.31	281,600,000	295,548,000	R6.10.31	88,000	516日	268,591,000	273,352,000	2,076,000	R6.10.31
土木部	富岡土木事務所	22-41371-0098	公共災害復旧(再復)工事 (河川)	田中・平尾 特定建設工事共同企業体	R5.3.17 ～ R7.3.31	1,310,596,100	1,199,000,000	R5.5.12	398,000	689日	1,089,603,000	1,147,443,000	46,943,000	R6.11.5
土木部	南会津建設事務所	23-41360-0061	道路橋りょう整備(補助)工事 (橋梁下部)	株式会社渡部工務所	R5.7.10 ～ R6.12.25	210,000,000	244,563,000	R5.9.28	42,347,800	454日	183,832,000	188,043,000	2,373,000	R6.12.18
土木部	小名浜港湾建設事務所	22-41400-0098	港湾改良工事 (防波堤)	山木工業株式会社	R5.4.3 ～ R7.3.28	148,500,000	89,907,400	R6.10.5	0	174日	72,473,000	75,646,000	2,449,000	R7.2.18
土木部	県北建設事務所	23-41310-0085	河川(補助)工事 (護岸)	渋谷建設株式会社	R5.6.30 ～ R7.2.28	108,570,000	134,423,300	R6.4.9	5,977,000	326日	117,790,000	122,725,000	4,933,000	R7.2.18
土木部	南会津建設事務所	22-41360-0235	道路橋りょう整備(補助)工事 (橋梁下部)	株式会社渡部工務所	R5.4.3 ～ R7.3.31	160,820,000	243,279,300	R5.10.17	35,599,300	531日	188,668,000	192,456,000	1,902,000	R7.3.10
土木部	いわき建設事務所	21-41380-0322	河川災害復旧助成工事 (樋門工)	株式会社渡辺組	R4.3.29 ～ R7.3.31	434,500,000	453,514,600	R4.7.15	139,000	990日	412,146,000	435,035,000	18,767,000	R7.3.17
土木部	いわき建設事務所	20-41380-0222	河川災害復旧助成工事 (掘削工)	福浜大一・荻野 特定建設工事共同企業体	R2.12.17 ～ R7.3.31	1,611,500,000	3,886,195,500	R4.5.25	265,990,000	1041日	3,266,915,000	435,035,000	51,203,000	R7.3.19
土木部	いわき建設事務所	21-41380-0079	河川災害復旧助成工事 (掘削工)	加地和・山木 特定建設工事共同企業体	R3.10.8 ～ R7.3.31	748,000,000	644,064,300	R4.6.27	26,577,000	1008日	558,935,000	579,814,000	15,289,000	R7.3.19

※ ホームページにおいて公表する際は、「部局名」及び「課・公所名」欄を削除し、ページの見やすい位置に部局名及び課・公所名を表示しても構わない。