

避難指示区域内の道路網及び海岸堤防の復旧見通しについて

平成26年8月4日(月)
土 木 部

常磐自動車道の全線開通時期の公表や避難指示区域の再編、関係機関との除染工程調整が整ったことを踏まえ、復興を支える道路網や海岸堤防の復旧見通しを報告する。

【道路網について】

これまで、一時帰宅等に対処するための応急対策により安全確保に努めてきたが、今回、除染等の調整が整ったことから、常磐道の浪江IC供用や全線供用に向け主要なアクセス道路の本復旧を進める。
なお、常磐道供用後も帰還、復興等の支援のため引き続き関係機関と連携し計画的に本復旧を進める。

| 年度 | H25以前 | H26 | H27以降 |
|--|-------|------------------------|---------------------------|
| 【重点路線】(6路線) ◆国道114号 ◇浪江IC以東 ① ◇浪江IC以西 ② ◆国道288号 ◇いわき浪江線以西 ③ ◇いわき浪江線以東 ④ ◆いわき浪江線 ◇国道288号以南 ⑤ ◇国道288号～落合浪江線間 ⑥ ◇落合浪江線以北 ⑦ ◆相馬浪江線 ⑧ ◆小野富岡線 ⑨ ◆夫沢大野停車場線 ◇特別通過交通区間 ⑩ ◇特別通過交通区間外 ⑪ | | | ① 維持管理 ② 応急対策 ③ 本復旧 |
| | | 常磐富岡IC供用 浪江IC供用(年内) | 常磐道全線供用(大型連休) |
| | | | 国道6号自由通行化(調整中) |

【海岸堤防について】

帰還困難区域を除き、平成24年度から実施してきた災害査定を本年8月8日までに終了し、災害査定後5年以内の復旧完了を目指す。

| 年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ◆南相馬市 原町海岸・小高海岸 | 査定 | | | | | | |
| ◆浪江町 浪江海岸 | | 査定 | | | | | |
| ◆双葉町 双葉海岸 | | | 査定 | | | | |
| ◇帰還困難区域 双葉海岸の一部、大熊海岸、富岡海岸の一部 | | | | | 未定 | | |
| ◆富岡町 富岡海岸 | | 査定 | | | | | |
| ◆楢葉町 楢葉海岸 | 査定 | | | | | | |



避難指示区域内の道路網及び海岸堤防箇所図