
災害公営住宅（帰還者向け）の進捗状況（令和6年2月29日時点） 建築住宅課

現在の状況

木造 非木造 木造 非木造

大谷地団地１期 8 8 8 8 入居開始 H28

大谷地団地２期 8 8 8 8 入居開始 H29

桶地内団地 10 10 10 10 入居開始 H30

大師堂団地 12 12 12 12 入居開始 R1

計 38 38 0 0 0 0 38 38

22 22 22 入居開始 H29

63 63 63 入居開始 H29

請戸地区 26 26 26 26 入居開始 R2

計 111 111 0 0 0 0 111 111

曲田地区第1期 50 50 50 50 入居開始 H28

曲田地区第2期第1工区 14 14 14 14 入居開始 H29

曲田地区第2期第2工区 40 40 40 40 入居開始 H29

栄町地区第2期第3工区 50 50 50 50 入居開始 H29

計 64 64 0 90 0 90 154 154

寺脇地区 17 17 17 17 入居開始 H29

計 17 17 0 0 0 0 17 17

落合地区 11 11 11 11 入居開始 H28

計 0 0 0 11 11 0 11 11

20 20 20 20 入居開始 R1

15 15 15 15 入居開始 R1

15 15 15 15 入居開始 R1

大川原地区第2期［県代行整備］ 42 42 42 42 入居開始 R1

計 92 92 0 0 0 0 92 92

双葉駅西側地区北エリア①[県代行事業] 8 8 8 8 入居開始 R4

双葉駅西側地区北エリア③[県代行事業] 3 3 3 3 入居開始 R5

双葉駅西側地区南エリア①[県代行事業] 15 15 15 0 建築工事中 R6

双葉駅西側地区南エリア②[県代行事業] 4 4 4 0 建築工事中 R5

計 30 30 0 0 0 0 30 11

小計① 352 352 0 101 11 90 453 434

都路地区 12 12 12 12 入居開始 H28

計 12 12 0 0 0 0 12 12

深谷団地 15 15 15 15 入居開始 H30

計 15 15 0 0 0 0 15 15

幾世橋地区 80 80 80 80 入居開始 H29

津島地区 10 10 10 10 入居開始 R4

権現堂地区 75 75 75 0 建築設計中 R7

計 10 10 0 155 75 80 165 90

20 20 20 20 入居開始 R1

20 20 20 20 入居開始 R1

大川原地区第2期 8 8 8 8 入居開始 R4

下野上地区 50 50 50 0 建築工事中 R5

計 28 8 20 20 20 0 98 48

町分住宅 10 10 10 10 入居開始 R2

計 10 10 0 0 0 0 10 10

双葉駅西側地区北エリア①[県代行事業] 17 17 17 17 入居開始 R4

双葉駅西側地区北エリア②[県代行事業] 9 9 9 9 入居開始 R4

双葉駅西側地区北エリア③[県代行事業] 2 2 2 2 入居開始 R5

双葉駅西側地区南エリア①[県代行事業] 6 6 6 0 建築工事中 R6

双葉駅西側地区南エリア②[県代行事業] 22 22 22 0 建築工事中 R5

計 56 56 0 0 0 0 56 28

小計② 156 136 20 175 95 80 356 203

町庭坂第一団地 10 10 10 10 入居開始 H26

町庭坂第二団地 10 10 10 10 入居開始 H26

計 20 20 0 0 0 0 20 20

小計③ 20 20 0 0 0 0 20 20

528 508 20 276 106 170 829 657

※１　対象：避難指示区域の指定を受けた12市町村

※２　対象：福島県中通り及び浜通り（避難指示区域を除く）の市町村
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令和6年2月29日版

土木部建築住宅課（住宅整備担当）

【単位：戸】

　　※令和6年2月29日時点。
　　　今後、整備予定地区等の増加で地区数や戸数が変動する可能性があります。
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市町村災害公営住宅（帰還）等整備 進捗状況
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