
●福島県の海岸の復旧状況（査定継続実施中） H25. 11末現在

水管理・国土保全局
 （国土交通省）

河川整備課 56 地区 83.273 km 47 地区 63.978 km 24 地区 24 地区 455.4 10 地区 10 地区 216.7 4 地区 4 地区 151.9 38 地区 38 地区 824.0 21 地区 55.3% 15 地区 0 地区

港湾局
（国土交通省）

港湾課 14 地区 30.448 km 11 地区 7.105 km 9 地区 7 地区 45.9 0 地区 0 地区 0.0 0 地区 0 地区 0.0 9 地区 7 地区 45.9 4 地区 44.4% 3 地区 1 地区

水産庁
（農林水産省）

港湾課 22 地区 29.699 km 22 地区 19.421 km 18 地区 14 地区 208.0 0 地区 0 地区 0.0 3 地区 2 地区 13.2 21 地区 16 地区 221.2 15 地区 71.4% 8 地区 1 地区

農村振興局
 （農林水産省）

農村基盤整備課 20 地区 20.056 km 20 地区 20.056 km 6 地区 4 地区 68.2 9 地区 6 地区 131.6 1 地区 0 地区 1.3 16 地区 10 地区 201.1 14 地区 87.5% 4 地区 0 地区

112 地区 163.476 km 100 地区 110.560 km 57 地区 49 地区 777.5 19 地区 16 地区 348.3 8 地区 6 地区 166.4 84 地区 71 地区 1,292.2 54 地区 64.3% 30 地区 2 地区

注1　「地区」は、海岸保全基本計画による。　
注2　保全区域延長は、保全施設を有する海岸線延長であり各施設（堤防、消波堤、離岸堤、人工リーフなど）の合計延長とは異なる。
注3　上表の「被災海岸」は、浪江町の一部、双葉町、大熊町、富岡町の一部で未査定箇所があるため、今後増える見込みがある。
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