
様式第３号（第８条関係） 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和６年２月１９日  

 

福島県県北建設事務所長 長嶺 勝広 

 

工 事 番 号 第 ２３－４１３１０－０２９６ 号 

工 事 名 道路橋りょう維持（防災）工事（法面） 

質   問   事   項 

１ 位置図について 

添付されている位置図では、施工箇所が磐梯吾妻スカイラインを明記していますが入

札公告・平面図では工事箇所を国道１１５号線で表記となっていますので正誤のご回答

願います。 

２ 施工範囲内に立木等が見受けられ、立木伐採・枝払い・刈払い・処分等が必要となり

ますが、その際に受注者が行う場合は変更協議対象になるのでしょうか、ご教示願いま

す。 

３ 特記仕様書にも記載してある、工事区域内の用地未了箇所の用地取得見込時期が遅れ

た場合に、当初工期内で施工が難しい場合には、工期の変更は可能でしょうか、ご教示

願います。 

４ 国道１１５号は、交通量もあり、施工箇所はカーブ等もあります。土砂搬出時の交通

安全確保は重要と思われます。交通誘導員の配置が必要な場合には、変更協議は可能で

しょうか、ご教示願います。 

 

回   答   事   項 

１ 位置図について 

添付されている位置図は誤りでした。 

施工箇所は磐梯吾妻スカイラインではなく、国道１１５号線が正しい施工箇所です。 

なお、添付されている位置図を正しい位置図（ichizu.pdf）に修正しました。 

２ 福島県工事請負契約約款第 18条（条件変更）に基づき、協議の対象とします。 

３ 福島県工事請負契約約款第 22条（受注者の請求による工期の延長）に基づき、協議の

対象とします。 

４ 福島県工事請負契約約款第 18条（条件変更）に基づき、協議の対象とします。 

 


