
様式第 3号（第 8条関係） 

競争入札設計図書等に関する回答書 

令和 8年 10 月 14日 

福島県県北流域下水道建設事務所長 

佐藤 勇雄 

 

工 事 番 号 第 26-41510-0012号 

工 事 名 流域下水道整備（交付）工事（水管橋撤去） 

質  問  事  項 

1. 特記仕様書、第４章-１４作業工程において、河道内作業は非出水期施工（11 月 1日～5

月 31日）とし、時間帯は 9時～17時までとする。とありますが、現在の施工規模から工

程を算出した場合、施工条件及び天候等の変動により遅延が生じた場合は、延伸協議が可

能でしょうか。 

 

2．金抜き設計書の施工 第 0-0044号表 内の残土処理について、単価が計上された項目でし

ょうか。内容をご教示願います。 

回  答  事  項 

1．福島県工事請負契約約款第２２条第１項に基づく協議の対象とします。 

 

2. 現場内処理のため費用は計上しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


