

国道352号見通工区 進捗状況

工事着手前
(平成24年度)

令和3年6月末現在
事業進捗率25%



令和3年度は、見通橋の下部工工事を進めています。

事業の目的

道幅が狭く、また橋の前後が急カーブとなっており、事故の危険性が高いことから、円滑で安全な交通を確保するため、新しい道路を整備しています。

事業の概要

- ◆ 計画延長 780m
内、見通橋70m
- ◆ 道路幅 9.25m
(片側一車線、片側歩道)
- ◆ 平成24年度事業着手

檜枝岐村大字見通地内

位置図

