

福島県復興計画（第1次）等策定スケジュール（案）

年度	月	旬	復興ビジョン及び復興計画	県民意見聴取	市町村との意見交換	国					
平成23年度	4	上	復興ビジョン	復興ビジョン	復興構想会議	復興の基本方針(7/29)					
		中					第1回 4/14				
		下					第2回 4/23				
	5	上					【第1回復興ビジョン検討委員会】 基本理念案提示・フリートーキング 5/13	ふくしま復興へ 「私の祈り 願い 誓い」募集事業 (7/7~)	浜通り市町村等への個別訪問による 説明及び意見交換。 市町村への文書照会	現地調査(5/2)	
		中					【第2回復興ビジョン検討委員会】 現地視察 5/19、5/21			第4回 5/10	
		下					【第3回復興ビジョン検討委員会】 論点整理、ビジョン骨子案提示 5/29			第5回 5/14	
	6	上					【第4回復興ビジョン検討委員会】 論点ごとに議論 6/9	パブリック・コメント 経済団体等との意見交換	市町村への文書照会	第6回 5/21	
		中					【第5回復興ビジョン検討委員会】 論点ごとに議論 6/15			第7回 5/29	
		下					【第6回復興ビジョン検討委員会】 復興ビジョン提言案 審議 7/2			第8回 6/4	
	7	上					【復興ビジョン検討委員会からの提言】 7/8	パブリック・コメント 経済団体等との意見交換	浜通り市町村等への個別訪問による 説明及び意見交換 ・その他市町村との意見交換会 ・市町村への文書照会	第9回 6/11	
		中					第3回復旧・復興本部会議 復興ビジョン(素案) 決定			第10回 6/18	
		下					復興ビジョン 決定(8月11日)			第11回 6/22	
	8	上					復興計画	復興計画	復興計画	第12回 第1次提言 (6/25)	
		中								福島復興再生協議会	
		下								第1回協議会(8/27)	
	9	上					【第1回復興計画検討委員会(9.12)】	地域懇談会(7回) 高校生等へのアンケート 経済団体等との意見交換会	市町村担当者会議(第1回)9.8	第1回協議会(9/27)	
		中					第1回復興計画検討委員会 第1分科会			第1回協議会(計5回)	
		下					第1回復興計画検討委員会 第2分科会			市町村担当者会議(第2回)	第2回協議会
	10	上					第1回復興計画検討委員会 第3分科会	市町村担当者会議(第3回)	市町村担当者会議(第3回)	国の概算 面談	
		中					第2回復興計画検討委員会 第1分科会			第2回協議会	
		下					第2回復興計画検討委員会 第2分科会			第2回協議会	
	11	上					【第2回復興計画検討委員会】	パブリック・コメント	浜通り市町村等への個別訪問による 説明及び意見交換 ・市町村への文書照会	第3回協議会	
		中					復興検討委員会から知事への意見				第4回協議会
		下					復旧・復興本部会議 復興計画(第1次)(素案) 決定				第4回協議会
12	上	復興計画	復興計画	復興計画	第3回協議会						
	中					復興計画(第1次) 決定					
	下					復興計画(第1次) 決定					

スケジュールは現段階の想定であり、変更もあり得る。