


# 第2次福島県県立特別支援学校全体整備計画

# 進捗状況

令和6年4月  
特別支援教育課



## <全体整備計画の基本方針>

- ① 障がいのある児童生徒等の学習活動が適切に行える環境作り
- ② 地域の特別支援教育の拠点としてセンター的機能を担う学校作り
- ③ 特別支援教育の相談窓口として子育て支援を担う学校作り

## <令和5年度の進捗状況>

- **あだち支援**
  - ・ たむら支援に開校準備室開設
  - ・ 校舎新築、改修工事着工
  - ・ 校名決定(県議会2月定例会において条例改正)
- **南会津地区特別支援**
  - ・ 基本設計及び実施設計着手
  - ・ 既存施設解体工事着工
  - ・ 地区懇談会実施
- **ふたば支援**
  - ・ 造成工完了、校舎建築工着工
  - ・ 新校名決定(県議会9月定例会において条例改正)
  - ・ 新校歌・校章策定
- **須賀川支援**
  - ・ 仮設校舎竣工・移転
  - ・ 地盤調査、基本・実施設計着手

★：開校済 ○整備中