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1 工事概要1．工事概要
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1 工事概要

委託内容： 橋梁上部工、橋台工、橋脚工、基礎工、橋梁詳細設計

架設計画 土留工 護岸設計

1．工事概要

架設計画、土留工、護岸設計

施工工種：施工工種：

・1年目：工事用道路設置工(才鉢4号橋～才鉢5号橋A1橋台)

/ A2橋台の基礎工、躯体工

/仮設締切工(ダウンザホールハンマによる先行掘削)(P1橋脚部)

・2年目：A1橋台及びP1橋脚の基礎工、躯体工

/仮設締切工(P1橋脚部)

・3年目：上部工架設/護岸及び護床工

施工条件概要：施工条件概要：

・山地・丘陵地に位置し、二級河川鮫川が流れる(福島県管理)

・河川内工事は非出水期施工とする(11～5月)
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河川内工事は非出水期施工とする(11 5月)

・支持地盤は片岩(岩級区分CM)(一軸圧縮強度で最大122.7N/mm2)



1工事概要：現地状況1.工事概要：現地状況
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1工事概要：橋梁一般図（その1）1.工事概要：橋梁 般図（その1）
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1工事概要：橋梁一般図（その2）1.工事概要：橋梁 般図（その2）
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2 施工ステップ図2．施工ステップ図
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3.施工ステップ図：STEP1（1年目非出水期①）施 ッ 図 （ 年目非 水期①）

①工事用道路設置工

(才鉢4号橋 才鉢5号橋A1橋台)

基礎工

躯体工

護岸工

A1橋台 P1橋脚 A2橋台 上部工

土工
(床掘・埋戻)

工事用道路設置工
(右岸A1橋台側)

仮締切設置工
(ダウンザホールハンマ)

ステップ1
1年目

非出水期
(才鉢4号橋～才鉢5号橋A1橋台)

至 石川→

護岸工

基礎工 仮締切設置工

躯体工 基礎工

護岸工 躯体工
仮締切撤去工

ステップ3
3年目

ステップ2
2年目

非出水期

非出水期

桁架設工

護岸工 護岸工 床版工

土工
(床掘・埋戻)

土工
(床掘・埋戻)

才鉢5号橋
(A1橋台)

至 石川→非出水期 護岸工 護岸工 床版工

才鉢4号橋

NO 90

① ※工事用道路は本線用
地内に施工札上沢

NO.90

鮫川

いわき石川線(現道)

←至 いわき

いわき石川線(現道)
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3.施工ステップ図：STEP1（1年目非出水期②）

基礎工

躯体工

護岸工

基礎

A1橋台 P1橋脚 A2橋台 上部工

土工
(床掘・埋戻)

工事用道路設置工
(右岸A1橋台側)

仮締切設置工
(ダウンザホールハンマ)

ステップ1
1年目

非出水期

施 ッ 図 （ 年目非 水期②）

①施工ヤード整備(P1橋脚、A2橋台)
基礎工 仮締切設置工

躯体工 基礎工

護岸工 躯体工
仮締切撤去工

ステップ3
3年目

非出水期

ステップ2
2年目

非出水期

桁架設工

護岸工 護岸工 床版工

土工
(床掘・埋戻)

土工
(床掘・埋戻)

②橋台工(A2橋台)

⇒基礎工、床掘、躯体工、埋戻し

③護岸工(A2橋台側)

⇒橋台埋戻し時に桁下部分を先行して施工

④仮締切工(P1橋脚)

⇒ダウンザホールハンマによる先行掘削右岸 ダウンザホ ル ン による先行掘削右岸

②
③

④
A1橋台位置

②④

①

左岸

①
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左岸



3.施工ステップ図：STEP2（2年目非出水期）

基礎工

A1橋台 P1橋脚 A2橋台 上部工

土工事用道路設置工 仮締切設置工
ステップ1

施 ッ 図 （ 年目非 水期）

①施工ヤード整備(A1橋台、P1橋脚)

②橋台工(A1橋台)
躯体工

護岸工

基礎工 仮締切設置工

躯体工 基礎工

護岸工 躯体工
仮締切撤去工

土工
(床掘・埋戻)

ステップ3

工事用道路設置工
(右岸A1橋台側)

仮締切設置工
(ダウンザホールハンマ)

ステップ2
2年目

非出水期

ステップ1
1年目

非出水期

桁架設工

土工
(床掘・埋戻)

土工
(床掘・埋戻)

②橋台工(A1橋台)

⇒基礎工、床掘、躯体工、埋戻し

③仮締切工(P1橋脚)

⇒鋼矢板(切梁式)3年目
非出水期

桁架設

護岸工 護岸工 床版工

⇒鋼矢板(切梁式)

④橋脚工(P1橋脚)

⇒基礎工、床掘、躯体工、埋戻し

⑤護岸工(A1橋台側)⑤護岸工(A1橋台側)

⇒橋台埋戻し時に桁下部分を先行して施工右岸

②
③
④

⑤

① ①
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3.施工ステップ図：STEP3（3年目非出水期）

基礎工

躯体工

護岸工

A1橋台 P1橋脚 A2橋台 上部工

土工
(床掘・埋戻)

工事用道路設置工
(右岸A1橋台側)

仮締切設置工
(ダウンザホールハンマ)

ステップ1
1年目

非出水期

施 ッ 図 （ 年目非 水期）

①護岸工(右岸、左岸)

⇒桁下は施工済みのため、護岸工

基礎工 仮締切設置工

躯体工 基礎工

護岸工 躯体工
仮締切撤去工

ステップ3
3年目

ステップ2
2年目

非出水期

非出水期

桁架設工

土工
(床掘・埋戻)

土工
(床掘・埋戻)

⇒桁下は施工済みのため、

残りの箇所を施工

②桁架設工、床版工

⇒桁架設工 床版工 橋面工3年目
非出水期 護岸工 護岸工 床版工

⇒桁架設工、床版工、橋面工

①

①

右岸 ①

②

①

①
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