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１.工事概要１. 事概要
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1.1 工事概要
■委託内容■委託内容

（仮）才鉢３号橋の橋梁詳細設計、仮設構造物設計（仮橋、土留工）
取付道路設計（A1進入路）、護岸設計、補強土壁工設計等

■施工工種
1年目 仮橋設置 A1進入路・1年目：仮橋設置、A1進入路

・2年目：A1橋台、P1橋脚、A2橋台
・3年目：上部工架設

年目 仮橋撤去・4年目：仮橋撤去

※下線部は河川区域内工事となるため非出水期施工（11月～5月）

■施工条件
・河川区域内工事は非出水期施工(11月～5月)
・左岸の主要地方道いわき石川線の通行支障を極力回避左岸の主要地方道いわき石川線の通行支障を極力回避
・基盤は硬質の片岩（CM級：一軸圧縮強度 qu=9100kN/m2）
河川部は玉石混じり砂礫が堆積

・橋梁工事前に架空線は移設予定
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橋梁工事前に架空線は移設予定



1.2 現地写真
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1.3 橋梁一般図
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２.全体施工手順２.全体施 手順
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STEP1 1年目非出水期

現道狭隘なため仮橋施工用クレーンの現道狭隘なため仮橋施 用クレ ンの
分組ヤードを構築（大型土のう）
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②右岸ヤード造成

STEP2 1年目非出水期

③P1仮締切（ダウン

ザホ ルハンマ に

①

ザホールハンマーに
よる先行掘削）

①仮橋設置
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②A2施工

STEP3 2年目非出水期

①P1仮締切（ダウン

ザホールハンマーに
よる先行掘削）

②A2施工
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STEP4 2年目非出水期

①P1仮締切、
躯体構築躯体構築
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STEP5 2年目通年STEP5 2年目通年

②A1仮締切、
躯体構築

①工事用道
路設置
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