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【工事概要】

１.工 事 概 要

≫委託内容

橋梁詳細設計（上部工詳細設計、下部工詳細設計、基礎工詳細設計）

A2土留め工詳細設計
工事用道路修正設計（縦断勾配の修正）

≫施工工種

工事用道路（A1,P1下部工施工用、上部工架設用）

A1橋台施工/P1橋脚施工/P2橋脚施工/A2橋台施工用仮設土留めアンカー/A2橋台施工

≫施工条件

通年施工可能であるが冬季閉鎖期間12月～3月を考慮する

町道利用者（現道利用者）の安全確保
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【現地写真】

9_現道状況 10_現道状況 11_現道状況 12_P2橋脚施工位置

13_工事用道路進入箇所

23_工事用道路進入箇所

14_現道状況 22_現道状況
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【全体一般図_その1】
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【全体一般図_その2】
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【地盤モデル_A1】
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【地盤モデル_P1】
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【地盤モデル_P2】
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【地盤モデル_A2】
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【工事工程】

2.施工ステップ図

≫第1期工事（1年目）

工事用道路の施工

≫第2期工事（2年目）

A1橋台深礎工/A1橋台躯体工/P1橋脚躯体工/P2橋脚大口径深礎工/P2橋脚躯体工

≫第3期工事（3年目）

A2橋台仮設アンカー工/A2橋台深礎工/A2橋台躯体工/上部工製作

≫第4期工事（4年目）

上部工架設/床版工/橋面工
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≫第1期工事（1年目）

工事用道路の施工 6月～11月

工事用道路

道路幅員

→ 平面線形(曲線)を考慮して5.0m
道路縦断
→ 最急勾配 12.0%

標準横断図
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≫第2期工事（2年目）

A1橋台深礎工/A1橋台躯体工/P1橋脚躯体工/P2橋脚大口径深礎工/P2橋脚躯体工

【A1橋台工】 4月～6月
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≫第2期工事（2年目）

A1橋台深礎工/A1橋台躯体工/P1橋脚躯体工/P2橋脚大口径深礎工/P2橋脚躯体工

【P1橋脚工】 6月～8月
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≫第2期工事（2年目）

A1橋台深礎工/A1橋台躯体工/P1橋脚躯体工/P2橋脚大口径深礎工/P2橋脚躯体工

【P2橋脚工】 9月～11月
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【A2橋台工】 4月～7月

≫第3期工事（3年目）

A2橋台仮設アンカー工/A2橋台深礎工/A2橋台躯体工/上部工製作
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【A2橋台工】 4月～7月

≫第3期工事（3年目）

A2橋台仮設アンカー工/A2橋台深礎工/A2橋台躯体工/上部工製作
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【上部工架設工】 4月～5月

≫第4期工事（4年目）

上部工架設/床版工/橋面工

160ｔ吊り
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【上部工架設工】 4月～5月

≫第4期工事（4年目）

上部工架設/床版工/橋面工

160ｔ吊り
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【上部工架設工】 4月～5月

≫第4期工事（4年目）

上部工架設/床版工/橋面工

160ｔ吊り
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【上部工架設工】 4月～5月

≫第4期工事（4年目）

上部工架設/床版工/橋面工

160ｔ吊り
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【上部工架設工】 4月～5月

≫第4期工事（4年目）

上部工架設/床版工/橋面工

160ｔ吊り

【床版工/橋面工】 6月～11月

横倒座屈照査_OK
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